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Handling  9

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

 för ramavtal entreprenad (TKRAMA)

Generalentreprenad (utförandeentreprenad)

Projektnamn
Daterad: xxxxx
Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12
Till användaren:

AF-mallen ska objektanpassas och gås igenom före upphandling. 


Gul text objektanpassas eller tas bort.

Kursiv text är en anvisning som ska  ersättas med objektanpassad text.


Glöm inte bort att AMA AF 12 är era bästa ”Råd och anvisningar”! 
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Bilaga A 
Timprislista för tillkommande arbeten
Bilaga B 
Jourlista under entreprenadtiden
AF
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA
ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1
Kontaktuppgifter
AFA.12
Beställare

Göteborg Stad Trafikkontoret

Väg och Bana

Box 2403

403 16 Göteborg

Besöksadress: 
Köpmansgatan 20

Tel växel: 
031-365 00 00  

AFA.121
Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Frågor under anbudstiden ska vara skriftliga och ställas senast 10 dagar innan sista anbudsdag till: 
xxxx xxxx
Tel:

031-368 xx xx



E-post:

xxx.xxxx@trafikkontoret.goteborg.se
Frågor och svar delges samtliga anbudsgivare.

AFA.13
Projektörer

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX
AFA.14
Utsedda entreprenörer

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

AFA.15
Nätägare

Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.

Va

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Värme

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Gas

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kyla

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

El

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kommunikationsnät

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX

Kabel-TV

Företag:  XXX




Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX



Tel:  XXX-XX XX XX
AFA.2
 Orientering om objektet
AFA.21
Översiktlig information om objektet

Objektspecifik information
Ange översiktlig objektspecifik information.
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

AFA.22
Objektets läge

Objektspecifik information
Ange objektspecifik information angående läget.
Arbetsområdets gränser framgår av planritningarna
Entreprenadområdet framgår av översiktskarta, se AFB.22 handlingar 12.
AFA.3
Förkortningar 
AB 04
=
Allmänna Bestämmelser 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

AF
=
Administrativa Föreskrifter
AMA 
=
Allmän material och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, AMA Anläggning 10 

LOU
=
Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091)

MER 
=
Mät- och ersättningsregler MER Anläggning 10 

RA 
=
Råd och anvisningar till AMA Anläggning 10 

SÄO
=
Säkerhetsordning för bananläggning
TH
=
 Teknisk Handbok

TK
=
Trafikkontoret i Göteborg

TLI
=
Göteborgs Spårvägars trafikledningsinformation 
TRI
=
Trafiksäkerhetsinstruktioner för spårvägstrafik i Göteborg
TRVK Väg
=
Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion 
TRVR Väg
=
Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion 
AFA.4
Begreppsförklaringar
AFB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandlingen gäller "Lag om offentlig upphandling”, SFS 2007:1091.

Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över / under tröskelvärdet.

AFB.1
Former mm för upphandling
AFB.11
Upphandlingsform

Generalentreprenad
AFB.13
Entreprenadform

Utförandeentreprenad.

AFB.14
Ersättningsform

Fast pris utan indexreglering.

AFB.15
Ersättning för anbudsgivning


För anbudsgivning utgår ingen ersättning.

AFB.16
Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Anbudshandlingar ska vara upprättade på svenska och kontraktsspråket är svenska.

Upphandlingen genomförs under förutsättning att entreprenaden ryms inom planerad budget.

AFB.2
Förfrågningsunderlag
AFB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag tillhandahålls digitalt.
AFB.22
Förteckning över förfrågningsunderlag

*) = bifogas ej. Det förutsätts att anbudslämnare är innehavare av dessa dokument sedan tidigare alternativt finner informationen på www.goteborg.se/trafikkontoret/  under ”Om oss”
2
Ändringar av AB 04 som finns upptagna i sammanställningen under AFC.111

3*)
AB 04

6
Mät- och ersättningsregler

.1*)
MER Anläggning 10  
.2*)
Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten för trafikkontoret inom Göteborgs stad (TH kap 3PA1.1)
.3
Ändringar och avsteg, daterad XXXX-XX-XX, från MER Anläggning 10 
8
Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande

9
Administrativa Föreskrifter, daterad XXXX-XX-XX, 


inklusive bilagor 

10
Ej prissatt mängdförteckning

.1
Mängdförteckning med beskrivande text,  daterad XXXX-XX-XX


.1.1
Mängdförteckning med beskrivande text, Huvuddel 2, daterad XXXX-XX-XX
.2
Tim À-prislista för tillkommande arbeten Bilaga A
11
Tekniska Beskrivningar

.1
Arbetsmiljöplan, daterad XXXX-XX-XX
.2
Miljöplan, daterad XXXX-XX-XX 

.3
Riskanalys 


.4*)
Byggnadsbeskrivning för VA-ledningsarbeten B12, utgiven av Göteborg Vatten. Denna beskrivning är ett tillägg till AMA Anläggning 10. 
12
Ritningar

.1
Enligt ritningsförteckning, daterad XXXX-XX-XX
13
Övriga handlingar  
.1*)
Teknisk Handbok, TH, www.th.tkgbg.se Version 13:1
.2*)
Trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 2013-04-08), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören"

.3*)
”Allmänna krav på miljöledning för alla trafikkontorets leverantörer” 
.4*)
”Gemensamma miljökrav för av entreprenader”. 
.5*)
”Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader”
.6*)
” Krav och bonus i entreprenader”. För avdrag se AFC.518 och för bonus, se AFC.52  
.7*)
SÄO inkl TRI
.8*)   Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M09, utgiven av Göteborg Vatten.
.9*)
TRVK Väg
.10*)
TRVR Väg
.11
Dokumentöversikt. Daterad xxxxx
.12*)
Banstandard
Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.
AFB.3
Anbudsgivning
AFB.31
Anbuds form och innehåll

Anbud får inte innehålla reservation eller annan förutsättning för anbudet som kan inverka på anbudssumman, dessa anbud kommer att förkastas.  
Anbudssumman ska alltid avges i svensk valuta (SEK) exklusive mervärdeskatt. Reglering till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 

I anbud ska anges uppgift om e-postadress till vilken underrättelse om tilldelningsbeslut ska skickas.
AFB.32
Anbudstidens utgång


Enligt anbudsförfrågan.
AFB.33
Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att beställaren lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt upphandlingskontrakt träffats. 
AFB.5
Prövning av anbudsgivare och anbud
AFB.53
Prövning av anbud

Det anbud som har lägst utvärderat pris kommer att antas.

Utvärderat pris = Anbudssumma + Timprislista fiktiva mängder (AF Bilaga A) .

AFC
ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD

AFC.1
Omfattning
Entreprenaden omfattar komplett utförande, enligt ramavtal för mindre entreprenader år 2011-2013, av lednings- mark- och gatuarbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFC.11
Kontraktshandlingar

Beställarens blankett ”Beställning” ska gälla som kontrakt efter undertecknande av parterna.

AFC.111
Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07
Under nedanstående koder och rubriker förekommer kompletteringar till och ändring av AB 04. 

AFC.331 Startmöte 
AFC.371  Samordning av arbeten 
AFC.39
Uppmätning 
AFC.471  Garantitid för entreprenaden
AFC.541 Försäkring under garantitiden 
AFC.611
Ersättning för ÄTA-arbeten

AFC.631  Säkerhet 
AFC.114
Undantagna arbeten
AFC.121
Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av AFB.22 handling 12, ritning XXXX/XX-XXXX
AFC.122
Syn före påbörjande av arbete 
Entreprenören ska, före byggstart, gemensamt med beställarens ombud utföra

syn av samtliga områden och delar, som berörs av entreprenaden.

Entreprenören svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier. 
Respektive part står för sina kostnader.

AFC.131
Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Sidoentreprenader kan förekomma under entreprenadtiden.
Planteringsarbeten som utförs av park- och naturförvaltningen framgår av handlingen. Kontaktperson xxx xxx

Intagning och utplacering  av papperskorgar typ Robin utförs av 
park- o naturförvaltningen.  
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Papperskorg typ Robin” (Intagning och utplacering)
Kretslopp och vatten kontaktas gällande hushållsavfallsinsamlingen från fastigheterna. 
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Hushållsavfall”.
AFC.132
Arbetstider 



Särskilda arbetstider framgår av AFB.22  handling 13.2 (Blå boken).

Öppna kabelschakter och dylikt inom terminal- eller hållplatsområde ska utföras nattetid för undvikande av störningar för kollektivtrafiken. 

AFC.133
Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Projektören hämtar kontaktuppgifter för aktuellt delområde enligt TH kap 2AD1, Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer.

AFC.134 
Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 


För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. Se länk i TH kap 2AE1. 
AFC.135
Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Det är i beställarens intresse att trafikstörningar minimeras. Särskild vikt ska 
läggas vid tillfälliga trafiklösningar under entreprenadtiden.

Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning  kontaktas se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). Följande ledtider gäller:

·  Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.
· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar
· Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. 

Kontakt avseende busstrafik ska tas med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”) 
Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av trafikkontorets planeringsledare innan starttillstånd kan erhållas. Se kontakter TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”). Starttillstånd söks senast två veckor före arbetets igångsättande.  
Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@trafikkontoret.goteborg.se

Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden. 

Entreprenören ansvarar för att lastning och lossning kan ske till samtliga verksamheter under entreprenadtiden. Entreprenören ska ha beredskap för att vara behjälplig vid lastning och lossning.

Sophantering ska kunna utföras på ett effektivt sätt under hela entreprenadtiden.
Parkering av fordon utan tillstånd från trafikkontoret får inte förekomma inom arbetsområdet.

Från entreprenadens början till slutbesiktning svarar entreprenören för underhållet av befintlig vägbana och inte avlämnad gata som tas i bruk före slutbesiktning. Med arbetsplats menas här område, som i längsled begränsas av författningsenligt uppsatta varnings​märken för vägarbeten samt arbetsområde.
Entreprenören ska tillse att gator och vägar upplåtna för trafik hålls rena från sten- och lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. Entreprenören svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel med mera som ska, eller behöver utföras.

För allmänna vägar vintertid ombesörjer driftentreprenören på beställarens uppdrag utmärkning av vägbanan/körbanan, snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande vägar/gator.
När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska  Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Räddningstjänsten”).  
AFC.136
Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik

Entreprenören ska disponera personal som är utexaminerad enligt gällande TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion Göteborg). 

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av spårvagnstrafik. Spårtrafiken ska kunna passera arbetsområdet med minsta möjliga störning under entreprenadtiden.
Entreprenören ska samråda med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”).
Om busstrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning kontaktas se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). Följande ledtider gäller:

·  Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.
· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar
Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. Kontakt avseende busstrafik ska tas  med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”) 
Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av trafikkontorets planeringsledare innan starttillstånd kan erhållas. Kontakter vid spårarbeten se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”). Starttillstånd för arbete i spår söks senast två veckor före igångsättande.  
Parkering av fordon utan tillstånd från trafikkontoret får inte förekomma inom arbetsområdet. 
När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Räddningstjänsten”). 
AFC.14
Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

AFC.142
Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg


Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder.

Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbetet ska redovisas i  trafikanordningsplan och/eller beskrivning. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.
En förutsättning för att få påbörja arbetena är att alla av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner granskats av beställaren. Detta fritar inte entreprenören från ansvar. Trafikanordningsplanen ska alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
AFC.143
Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår

Säkerhetsorganisation för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt gällande TRI ska redovisas på Startmötet, se AFC.331.
AFC.15
Varor mm

AFC.151
Varor från entreprenören
Entreprenören ska under avtalsperioden, kunna visa att stenen producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. 

Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till beställaren/beställarerepresentant ge möjlighet till revision på plats hos leverantör/underleverantör. Entreprenören ska också kunna visa var stenen bearbetats/producerats. 

Entreprenören ska, senast vid stenleverans, lämna: 


1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning. 

2. Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. 

Om inspektionen visar mycket allvarliga avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete äger beställaren rätt att ej ta emot stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning. Dessa former av avvikelser utgör också grund för hävning av avtal.


Om inspektionen visar allvarliga avvikelser inom hälsa och säkerhet (där risk för skada eller bestående men finns) eller mer än tio allvarliga avvikelser totalt inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och dokumentation, krävs särskild förbättringsplan och ny inspektion inom tre månader.

AFC.1522Varor som tillhandahålls
AFC.161
Tillstånd från myndigheter

Beställaren ombesörjer bygglov med undantag av AFG.16.

I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Samtliga uppställningskostnader tas av entreprenören. Detta gäller enbart för etablering utanför anvisat arbetsområde.
Med anledning av ovanstående ska därför vid varje tillfälle ansökan göras hos polismyndigheten. Trafikkontoret vill göra entreprenören uppmärksam på att avgift ska erläggas för ianspråktagen yta (disposition) i enlighet med kommunfullmäktigehandling 1994:236. För entreprenör med generellt tillstånd från polismyndigheten angående ställning av arbetsbodar gäller särskilda villkor.
Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd.

AFC.163
Överenskommelser mm

AFC.171
Anmälningar till myndigheter
Entreprenören ska anmäla bullrande nattarbeten som utförs under fler än två nätter (22.00-07.00) till trafikkontorets planeringsledare se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”). Vid planerade nattarbeten ska detta vara klart senast två veckor innan.
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ombesörjes av beställaren.
Vid arbeten som påverkar andra myndigheters ansvarsområden ska anmälan göras till respektive myndighet.

AFC.172
Anmälningar till beställaren

Av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner ska senast fjorton dagar före påbörjandet av varje fas (etapp) i objektet insändas för granskning till trafikkontorets Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar, se AFB.22 handling 13.2 
Trafikkontorets driftentreprenörer för aktuell drift- och underhållsentreprenad framgår av AFC.131 och ska underrättas senast en vecka före planerad byggstart samt vid trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del.

Vid arbete på längre sammanhängande övertid ska beställarens ombud informeras senast kl 12.00 dagen före planerad start.

Under entreprenadtiden ska Jour- och beredskapslista (Bilaga B till AF) med telefonnummer vara upprättad och i funktion för att entreprenören ska kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under icke arbetstid. Jour- och beredskapslistan ska presenteras på Startmötet, se AFC.331. Gällande Jour- och beredskapslista ska därefter alltid finnas hos:

· Beställaren

· Trafikkontorets planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar
· 365 00 00 Göteborg stad kontaktcenter
AFC.181
Tillsyn och kontroll enligt PBL
AFC.1811
Kontrollplan enligt PBL
AFC.1812
Kontrollansvarig enligt PBL
AFC.1813
Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
AFC.183
Ansvar för byggarbetsmiljö

AFC.1831
Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Entreprenören ska komplettera och genomföra anpassningar i bifogad arbetsmiljöplan. Den som är byggarbetssamordnare för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplanen anslås i byggbod före byggstart. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med gällande ändringar.

AFC.1832
Byggarbetssamordnare för planering och projektering (BAS-P)
AFC.1833
Byggarbetssamordnare för utförande (BAS-U)

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är xxxxxxx
För utförandeskedet ska antagen entreprenör utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U). 

Byggarbetsmiljösamordnaruppgiften får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande.

AFC.1891
Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen 

Entreprenören får inte vidta åtgärder som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i kap. 10 §§ 1-2 i lag om offentlig upphandling.

Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.

AFC1892
Föreskrifter i anslutning till antidiskrimineringslagstiftningen

Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt Antidiskrimineringslagstiftningen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering.

Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.

AFC.2
Utförande
AFC.21
Kvalitetsangivelser

AFC.221
Kvalitetsledning


AFC.222
Miljöledning

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handlingar 13.3, 13.4 och 13.6. 
AFC.224 Entreprenörens kvalitets– och miljöplan
Entreprenören ska vid Startmötet, AFC.331, överlämna en kvalitets- och miljöplan till beställaren.

Entreprenören ska, enligt AFB.22 handling 13.5, i kvalitetsplanen redovisa följande specifika kvalitetspåverkande aktiviteter:

· Organisation, med kvalitetsansvarig
· Information

· Kontrollprogram/Egenkontroll inkl checklistor 
· Dokumentation

Den ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för:

Befintliga anläggningar:

· Utsättningskontroll
VA-ledningar:

· Kontroll av utsättning

· leverans- och mottagningskontroll
Återställningsarbeten

· Kontroll av återställningsarbeten för dräneringar, befintliga ledningar, hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark m m.

Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats, ska den utgöra avtalad kvalitetsplan.

Under entreprenadtiden ska kvalitetsplanen kompletteras med kvalitetsplaner för arbeten som utförs av underentreprenörer, konsulter eller materialleverantörer av betydelse för entreprenadens kvalitet.

Entreprenören ska komplettera och genomföra anpassningar i bifogad miljöplan och visa hur Trafikkontorets miljökrav uppfylls eller kommer att uppfyllas.  Kraven finns i AFB.22 handlingar 13.3, 13.4 och 13.6. Den objektsanpassade miljöplanen, med namngiven miljöansvarig för entreprenaden, ska presenteras på Startmötet, AFC.331. 

AFC.2251
Beställarens kvalitets- och miljörevision
Entreprenören ska vid anfordran kunna redovisa vilka maskiner som använts 

under entreprenaden, och hur länge de använts. 
Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder för att följa upp ställda krav.

AFC.23
ÄTA-arbeten

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 7 ska ske skriftligen.

AFC.24
Tillhandahållande av handlingar

AFC.241
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Beställaren tillhandahåller fem omgångar bygghandlingar enligt AFB.22 och eventuella ändringshandlingar.

AFC.242
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden


Arbetsmiljöplan  

Enligt AFC.1831


Trafikanordningsplaner

Föreskrifter gällande utförande och redovisning av trafikanordningsplaner framgår av AFB.22 handlingar 13.2. 
En förutsättning för påbörjande av arbetena är att trafikanordningsplanerna granskats av trafikkontorets Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar. 

Vid behov av förändringar av trafikanordningsplanerna under byggnadstiden ska samråd ske med Planeringsledaren för tillfälliga trafikavstängningar som också ska godkänna förändringen. 

Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@trafikkontoret.goteborg.se.
Kvalitets- och miljöplan 
Enligt AFC.224.


Övriga uppgifter

Entreprenören tillhandahåller underlag för ansökan till arbetsmiljöverket, enligt AFC.171.

Trafiknytt 

Enligt AFC.263.

Jour- och beredskapslista

Enligt AFC.172.
Tidplan


Underlag till relationshandlingar.
Enligt TH (AFB.22 handling 13.1) kap 2CF och 2D och dokumentöversikt (AFB.22 handling 13.11). 
AFC.26
Information

AFC.262
Beställarens informationsverksamhet
AFC.263
Information till fastighetsägare, boende m fl.

Information till fastighetsägare, boende, näringsidkare med flera om störningar eller olägenheter på grund av entreprenadarbeten sköts av entreprenören. Samråd med beställaren ska ske innan information går ut.
Trafiknytt mall hämtas och distribueras enligt TH kap 3C. 
AFC.264
Information till väghållare m fl
AFC.27
Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelser enligt AB 04 kap 2 § 9 ska ske skriftligen.

AFC.28
Entreprenörens kontroll
AFC.3
Organisation
AFC.31
Beställarens organisation
AFC.311
Beställarens ombud

Namn (på TK:s projektledare)
Göteborgs Stad Trafikkontoret
Box 2403

403 16  Göteborg

Tel:

031-XX XX XX
E-post:

XXXXXX@trafikkontoret.goteborg.se
AFC.312
Beställarens projektledare m fl
AFC.313
Beställarens kontrollant

Utsedd byggledare är beställarens kontrollant.

XXXXXX

Tel:

031-XX XX XX




E-post:

XXXXX@XXXXXX
AFC.315
Beställarens miljöansvarige
AFC.316
Beställarens informationsansvarige
AFC.32
Entreprenörens organisation

AFC.321 
Entreprenörens ombud

Entreprenörens ombud ska delta i alla byggmöten 

AFC.33
Möten

Samtliga möten hålls på svenska.

AFC.331
Startmöte    
Med ändring av AB 04, kap 3§2, ska entreprenören kalla till startmöte innan entreprenaden påbörjas. Entreprenören ska närvara genom ombud eller 
annan person med fullmakt att företräda entreprenören. Protokoll föres av entreprenören.
Entreprenören ska vid startmötet överlämna följande handlingar till beställaren:

· säkerhetsorganisationen för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt AFC.143 

· jour- och beredskapslista enligt AFC.172

· objektsanpassad kvalitets- och miljöplan enligt AFC.224
· förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFC.41

· namnuppgift på entreprenörens tillståndsansvarige enligt AFC.5512

· val av underentreprenörer

· bevis om försäkring enligt AB 04 kap 5 § 22.

· Unikt tillstånd enligt trafikkontorets Bestämmelser för arbeten i inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken) avsnitt 3.3.1 

AFC.333
Byggmöten

Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöten.

Protokoll justeras vid nästkommande möte.

AFC.34
Arbetsledning och anställda
Vid arbeten i eller farlig närhet av spår där av beställaren legitimerad säkerhetspersonal används ska beställaren ha rätt att genomföra drog- och alkoholtester. Dessa utförs slumpmässigt och vilka och hur många personer som ska testas bestäms av beställaren. Kostnaden för testerna vid ej godkänt prov belastar entreprenören.
För arbeten med konstruktionsbetong ska all utförande personal genomgått betongkurs klass II.
AFC.342
Arbetsledning

Förändringar av entreprenörens arbetsledning ska godkännas av beställaren.

Vid arbete i, eller farlig närhet av, spår ska behörig säkerhetsledare finnas, enligt AFB.22 handling 13.2. 
För arbeten med konstruktionsbetong ska all arbetsledande personal genomgått betongkurs klass I
AFC.343
Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06
AFC.35
Underentreprenörer


Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av underentreprenörer och materialentreprenörer sker med AB-U 07 resp. med ABM 07 som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

I projektet angivna föreskrifter gäller även anlitade underentreprenörer, i alla led, vilket kontrolleras genom entreprenörens försorg.

AFC.36
Beställarens kontroll 

AFC.371
Samordning av arbeten

Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning med sidoentreprenörer som förtecknats under AFC.131.

Entreprenören svarar även för samordning med berörda fastighetsägare.

AFC.38
Dagbok

Dagbok ska även innehålla uppgifter om:

15.
Tillvarataget material som körts till, eller från, förråd

16.
Inkörda mängder natursten 

17.
Vid arbete i spår ska tidpunkt för anmälan av avvikelser till säkerhetscontrollern anges.
AFC.39
Uppmätning 
Med ändring av AB 04 kap 3§14, ska uppmätning och kostnaderna härför åligga entreprenören. Beställaren ska kallas till uppmätning och i mån av deltagande stå för sina egna kostnader.

Entreprenören redovisar det underlag som verifierar uppmätningen på det sätt beställaren finner lämpligt. 

AFC.4
Tider
AFC.41
Tidplan

Entreprenören ska, senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren.

Entreprenören ska revidera tidplanen vid avtalade tidsförändringar.

AFC.42
Igångsättningstid 
Entreprenören får påbörja arbetena xxxx-xx-xx/efter erhållen beställning, förutsatt att starttillstånd erhållits, informationsskyltar är uppsatta (enligt AFG.16) och startmöte hållits.
AFC.43
Avrop
AFC.44
Deltider

Huvuddel/Etapp 1 ska vara klart xxxx-xx-xx
AFC.45
Färdigställandetider

Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske senast xxxx-xx-xx.
Kontraktsarbetenas huvuddelar enligt AFC.1 ska vara fullt färdiga och anmälda så att slut​besiktning kan ske enligt följande:

Huvuddel 1: xxxx-xx-xx

Huvuddel 2: xxxx-xx-xx.
AFC.46
Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska göras skriftligen.


AFC.471
Garantitid för entreprenaden

Ange om annan garantitid än AB 04 gäller

AFC.472
Särskild varugaranti

Kopia av följande varugarantier överlämnas till beställaren vid slutbesiktning:

· Vägmärken

· ……
AFC.5
Ansvar och avhjälpande
AFC.511
Vite vid försening

Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5% /  1,0% dock max xx % av kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider kontraktstiden.

Vid försening av huvuddel beräknas vitet enbart på belopp för aktuell huvud​del. 
AFC.518
Övriga viten

Inget befintligt träd på, eller intill, arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår vite med 50 000:-/träd i gatumark och planterad yta, för träd i naturmark utgår ett vite med 5 000:-/träd.
Om arbetena försenas så att spårvägstrafiken påverkas, utgår särskilt vite med xxx xxx kr / trafikdygn (motsvarande beställarens tillkommande kostnader för ersättningstrafik med bussar), dock max 10 dygn. Efter tionde dygnet kommer beställaren vidtaga åtgärder som säkerställer spårvagnstrafiken.
Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt AFB.22 handling 13.4 samt AFG.34. 

Vite utgår med 5 000:- per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil plus 50:- per utförd drifttimme. Om arbetsmaskin/lastbil ej är noterad i dagbok beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart bytas ut.
Enligt kap 3.4 i Blå Boken (AFB.22 handling 13.2).

AFC.52
Bonus 

För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljö​synpunkt än vad beställarens grundkrav anger, utgår miljöbonus till entreprenören. För gällande regler hänvisas till AFB.22 handling 13.6. Entreprenören har rätt till löpande förändringar under entreprenadtiden. 
AFC.521
Tidsbonus
AFC.531
Syn inom närliggande område 
AFC.54
Försäkring

AFC.541
Försäkringar under garantitiden 
Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under garantitiden. 
AFC.55
Ansvar för brandskydd
AFC.551
Ansvar för brandfarliga heta arbeten 
AFC.5512
Entreprenörens tillståndsansvarige 
AFC.5513
Samordning av tillståndsansvariga  

AFC.58
Ansvar efter garantitiden  
AFC.6
Ekonomi
AFC.61
Ersättning

 Ändringar och tillägg till MER Anläggning 10 enligt AFB.22 handling 6.3 återfinns under respektive kod i mängdförteckning med beskrivande text och/eller i den tekniska beskrivningen och mängdförteckningen.

AFC.611
Ersättning för ÄTA-arbeten  
ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd rutin enligt AFC.23. Följande, i nämnd ordning, ska användas som underlag för ersättning av ÄTA-arbete:

1. Prissatt mängdförteckning

2. Fastprisanbud 
3. Självkostnadsprincipen 

Enligt självkostnadsprincipen

Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, AB 04 kap 6 § 9, ska entreprenörarvodet inklusive vinst enligt moment 8a utgöra 12% på momenten 1-4, 6 och 7 samt 5% enligt moment 5 utom vid tillämpningen av timpriset enligt Prissatt timprislista, Bilaga A. 
Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för arbetsledning på arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på momenten 1 och 3-7.

Begreppet ”Arbetsledning” förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet.

Med ändring av AB 04 utgår ingen ersättning enligt kap 6 § 9 moment 8b.


Enligt överenskomna timpriser

Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt maskiner och transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, ska sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och arbetsledning samt jämställas med à-pris i begreppsbestämningarna i AB 04.

AFC.612
Ersättning för reglerbara mängder

I anbudet ska kostnader för samtliga arbeten och leveranser beräknade på grundval av förfrågningsunderlaget vara inkluderade. För i mängdförteckning med ”R” angivna arbeten ska reglering av kontraktssumman ske efter utfört arbete på basis av överenskomna à-priser samt under AFB.22 handlingar 6 angivna ersättningsregler.

AFC.614
Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska inte indexregleras.

AFC.62
Betalning

Betalning sker normalt en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter ankomstdatum.

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt byggmötesprotokoll. 
AFC.622
Betalningsplan

Entreprenören ska, inom två veckor efter kontraktsskrivning, tillhandahålla förslag till prestationsbunden betalningsplan.
Betalningsplan upprättas i enlighet med uppdelning av mängdförteckningar/huvuddelar. 

Betalningsplanen ska gälla under förutsättning att arbetet bedrivs i takt med tidplanen. Vid förändringar av tidplanen justeras betalningsplanen. 
AFC.623
Förskott

Förskott beviljas inte.

AFC.624
Fakturering

Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. 

Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkänns inte.

Av fakturan ska framgå:

· projektnamn, beställningsnummer och mottagarkod TK0XXX 
· upparbetat belopp

· innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt AB 04 kap 6 § 12

· belopp att fakturera.

Utbetalning av innehållet belopp ska ske på separat faktura.

Fakturering av dröjsmålsränta samt ÄTA-arbeten ska ske på separata specificerade fakturor. Här ska framgå när ÄTA-arbetena är godkända, till exempel byggmötesnummer.

Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad dels till och med aktuell månad.

Fakturan ska adresseras:

N 400 trafikkontoret

Intraservice

405 38  Göteborg

Kopia av faktura ska sändas direkt till byggledaren.

AFC.631
Säkerhet till beställaren

Entreprenören ska ställa säkerhet för garantitiden för ett belopp motsvarande 5%  
av kontraktssumman. Säkerheten ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning. Med ändring av AB 04 kap.6 § 21 ska säkerheten lämnas till beställaren före slutbesiktning.

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti och får inte vara tidsbunden. 
AFC.7
Besiktning
AFC.712
Förbesiktning 
Ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras.

AFC.713
Slutbesiktning   
Senast fjorton dagar före/vid slutbesiktning ska entreprenören lämna handlingar i enlighet med dokumentöversikten (AFB.22 handling 13.11). 

Förberedelse inför slutbesiktning ska alltid genomföras senast 10 dagar före slutbesiktning. 
AFC.714
Garantibesiktning

Garantibesiktning genomförs före garantitidens utgång. 
AFC.79
Övriga besiktningar

Ibruktagandebesiktning av spåranläggning, innan trafikkontoret kan upplåta banan för spårvagnstrafik, ska genomföras senast  XXXX-XX-XX, enligt AFC.44.

Dokumentation av egenkontrollen ska överlämnas till beställarens ombud före ibruktagandebesiktningen

Vilken egenkontroll som ska dokumenteras framgår av Banstandard.

Har inte entreprenören behörig personal så åligger det honom att anlita sådan i god tid före ibruktagandebesiktning.

Vid ibruktagandebesiktningen ska normalt provkörning ske med spårvagn. Det åvilar entreprenören att ombesörja att så kan ske samt beställa och stå för kostnaden för provkörningen. Körningen sker enligt direktiv från TK:s säkerhetscontroller, som är besiktningsman.
AFC.9
Tvistelösning
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av svensk allmän domstol i Göteborg, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande.
AFG
ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG.1
Etablering av arbetsplats

AFG.11
Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta borttagas inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan.

AFG.112
Placeringsritning som tillhandahålls
AFG.12
Bodar

AFG.1211
Personalbod och toalett för sidoentreprenör

AFG.1243
Kontorsbod för beställaren
Entreprenören ska, under hela entreprenadtiden, för beställarens kontrollant tillhandahålla ett kontorsrum med inredning och med tillgång till pentry och toalett. Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning.  
AFG.13
 Tillfällig väg och plan 
Enskild väg eller privat fastighet får inte användas som tillfällig väg av entreprenören utan att:

· väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill

· syneförrättning skett, vilken ska ligga till grund för beräkning av even​tuellt skadestånd

· syn utförts av fastigheter, som kan skadas av markskakningar eller annat

I syneförrättningen ska beställare såväl som vägsamfällighet beredas tillfälle att delta. 
Eventuell återställning av vägen bekostas och utförs av entreprenören.

AFG.132
Tillfällig väg och plan som tillhandahålls 

AFG.16
Tillfällig skyltsättning och tillfällig orienteringstavla

Två informationstavlor, placerade och riktade åt vardera hållet, ska sättas upp och bestå av trafikkontorets emblem och logo överst samt tilläggstexter därunder. Av texten ska det framgå att trafikkontoret utför {arbeten) samt färdigställandetidpunkt. Entreprenörens tilläggstavla, med största textstorlek 250 mm, sätts därunder, se standardritning 363/93-8503. 
Entreprenören står för tillverkning och svarar för uppsättning och nedtagning av skyltarna.

Entreprenören söker och svarar för bygglov om det behövs.


Placering bestäms på Startmötet, AFC.331.

AFG.2
Inmätning och utsättning

AFG.22
Inmätning

AFG.23
Utsättning

AFG.3
Skydd mm
AFG.311
Skydd av arbete

AFG.312
Skydd av ledning, mätpunkt mm

AFG.313
Skydd av vegetation

AFG.314
Skydd av fornminne
AFG.315
Skydd av egendom 

AFG.32
Skyddsanordningar
AFG.34
Bullerskydd

För bullerskydd gäller Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket.

AFG.4
Leverans, transport mm

AFG.44
Lyftanordningar

Arbetsfordon som utför uppdrag för trafikkontoret, ska vara försedd med anordning, som gör att fordonet inte kan flyttas om kran eller lyftanordning/arm är högre än 4,5m.

Alternativt kan fordonet vara försett med en hastighetsregulator, som är låst till en högsta hastighet av 5 km/tim om lyftanordning/arm är högre än 4,5m.
AFG.7
Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm

AFG.752
Snöröjning

Extra åtgärder såsom kompletterande sandning, kompletterande utmärkning av vägkanter o d, som härutöver kan bli erforderliga, åligger entreprenören.

AFG.8
Länshållning, renhållning, rengöring m m

AFG.81
Länshållning

AFG.82
Renhållning 
AFG.832
Slutrengöring

AFG.85
Återställande av mark


Nöjdförklaring ska inhämtas.

Handling 10.2                                                                                                    Bilaga A
TIM-PRISLISTA FÖR TILLKOMMANDE ARBETEN
Inklusive fiktiva mängder

Objekt:………………………………………………………….
Entreprenör: ……………………………………………………


[image: image1.emf]Benämning Enhet Mängd Á-pris Summa 

Väg- &  anläggningsarbetare:  

Anläggningsarbetare tim 0

Stensättare tim 0

Trä- och betongarbetare tim 0

Transportfordon:

Boggiebil, 3-axlig tim 0

Tridem tim 0

Kranbil, 12 tnm tim 0

Dumper,  15,0 - 20,0 ton tim 0

Grävmaskiner:  

Bandburen

12,1 - 16,0 ton tim 0

16,1 - 21,0 ton tim 0

 

 

Hjulburen

11,0 - 15,0 ton tim 0

15,1 - 17,0 ton tim 0

17,1 - 20,0 ton tim 0

Övriga maskiner:  

Hjullastare: 7,0 - 17,0 ton tim 0

TOTALSUMMA UTVÄRDERAD TIMPRISLISTA 0



ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER




Bilaga B 
JOURLISTA UNDER ENTREPRENADTIDEN

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG

Väg & Bana

Objekt:

Entreprenör:

Gäller under perioden:

	Namn
	Telefon jour
	Annan sökväg
	Signatur

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Jourschema för fyra veckor:

	
	År:   vecka:      
	År:   vecka:      
	År:   vecka:      
	År:   vecka:      

	Mån måndag
	
	
	
	

	Tisti tisdag
	
	
	
	

	         onsdag
	
	
	
	

	Toto torsdag
	
	
	
	

	Fred fredag
	
	
	
	

	         lördag
	
	      
	
	

	         söndag
	
	
	
	


Uppgiftslämnare:

Telefonnummer:

Datum:

Jourlistan skickas till: 

· Beställaren

· Trafikkontorets planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar
· 365 000 goteborg@goteborg.se


_1363507773.xls
Blad1

		

		Benämning		Enhet		Mängd		Á-pris		Summa

		Väg- &  anläggningsarbetare:

		Anläggningsarbetare		tim						0

		Stensättare		tim						0

		Trä- och betongarbetare		tim						0

		Transportfordon:

		Boggiebil, 3-axlig		tim						0

		Tridem		tim						0

		Kranbil, 12 tnm		tim						0

		Dumper,  15,0 - 20,0 ton		tim						0

		Grävmaskiner:

		Bandburen

		12,1 - 16,0 ton		tim						0

		16,1 - 21,0 ton		tim						0

		Hjulburen

		11,0 - 15,0 ton		tim						0

		15,1 - 17,0 ton		tim						0

		17,1 - 20,0 ton		tim						0

		Övriga maskiner:

		Hjullastare: 7,0 - 17,0 ton		tim						0

		TOTALSUMMA UTVÄRDERAD TIMPRISLISTA								0





Blad2

		





Blad3

		






