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Handling  6.1
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

                  Totalentreprenad

Projektnamn

Daterad: xxxxx
Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till  AMA AF 12
Till användaren:

AF-mallen ska objektanpassas och gås igenom före upphandling. 
Gul text objektanpassas eller tas bort.
Kursiv text är en anvisning som ska ersättas med objektanpassad text.
Glöm  inte bort att AMA AF 12 är era bästa ”Råd och anvisningar”!
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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12
AF 
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA
ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1
Kontaktuppgifter
AFA.12
Beställare

Göteborg Stad Trafikkontoret

Väg och Bana

Box 2403

403 16 Göteborg

Besöksadress:  Köpmansgatan 20

Tel växel: 
031-365 00 00  

AFA.121
Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Frågor under anbudstiden ska vara skriftliga och ställas till: 
xxxx xxxx

Tel: 031-368 xx xx
E-post:
xx.xxxx@trafikkontoret.goteborg.se
Frågor och svar delges samtliga anbudsgivare.

AFA.15
Nätägare

Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.

Va

Företag:  XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Värme

Företag:  XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Gas

Företag:  XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kyla

Företag:  XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
El

Företag:  XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kommunikationsnät

Företag:  XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kabel-TV

Företag:  XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
Kontaktperson: XXX
Tel:  XXX-XX XX XX
AFA.2
Orientering av objektet
AFA.21
Översiktlig information om objektet

Objektspecifik information
Ange översiktlig objektspecifik information.
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

AFA.22
Objektets läge

Objektspecifik information
Ange objektspecifik information angående läget.
Arbetsområdets gränser framgår av Trafikförslaget.
AFA.3 
Förkortningar
ABT 06
=
Allmänna Bestämmelser ABT06 för 
totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten
AF
=
Administrativa Föreskrifter
LOU
=
Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091)

SÄO
=
Säkerhetsordning för bananläggning
TH
=
Teknisk Handbok
TK
=
Trafikkontoret i Göteborg

TLI
=
Göteborgs Spårvägars trafikledningsinformation

TRI
=
Trafiksäkerhetsinstruktioner för spårvägstrafik i 



Göteborg
TRVK Väg
=
Trafikverkets tekniska krav Väg-konstruktion 
TRVR Väg
=
Trafikverkets tekniska råd Väg-konstruktion 
AFA.4 
Begreppsförklaringar 
Byggtid

Del av entreprenad-/ kontraktstid då byggnads/ anläggningsarbete utförs.

Drift

Driftåtgärder genomförs i eller i anslutning till anläggning, för att anläggningen ska fungera som avsett, utan att anläggningens funktionella och tekniska tillstånd i övrigt förändras. Exempel på sådana åtgärder är medieförsörjning, tillsyn av anläggning och skötsel såsom komplettering/byte av förbrukningsmaterial, justering, smörjning, rengöring samt vintertjänster eller andra åtgärder som har en varaktighet mindre än ett år.

Underhåll

Åtgärder för att återföra eller vidmakthålla egenskaper och funktioner hos konstruktioner, anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid byggande eller förbättring.
Aktiv design

Aktiv design används för att under pågående byggprocess göra anpassningar av konstruktion och utformning. Justeringar gällande arbetshandlingar kan erfordras beroende på de osäkerheter rörande befintliga förhållandena som finns i tidiga skeden av processen eller då avvikelse mellan verkligheten och de redovisade befintliga förhållandena uppträder. Målet med aktiv design under pågående byggprocess kan också vara att möta oförutsedda händelser eller att ta fram effektivare lösningar och en bättre slutprodukt.
Verifikat

Verifikat utgörs av dokument vilka intygar att olika typer av kontroller såsom beräkningar, provningar, besiktningar eller arbeten och åtgärder i anläggningen m.m. utförts 

Produktverifikat

Med produktverifikat avses dokumentation, upprättad av entreprenören

eller dennes underentreprenör eller annan av entreprenören anlitad

extern kontrollinstans, som verifierar den levererade eller utförda produktens

överensstämmelse med gällande entreprenadhandlingar avseende  

produktens utformning, beskaffenhet och läge. Exempel på produktverifikat är 
· Intyg från utförda kontroller, exempelvis protokoll från:

· mätningar

· materialprover

· packningsprover 

· jämnhetprover

· etc.

· Pålningsprotokoll

· Varudeklaration

· Besiktningsprotokoll

· Protokoll från provsprängningar

· Sprängjournaler

· Injekteringsprotokoll

· Bultprotokoll

· Relationsritningar

· Etc.

Funktionsverifikat 

Med funktionsverifikat avses dokumentation, upprättad av entreprenören,

dennes underentreprenör eller annan av entreprenören anlitad extern kontrollinstans eller besiktningsman, som verifierar att anläggningens och dess delars funktionsstatus är i överensstämmelse med kraven i gällande entreprenadhandlingar.
Verifierin
Verifiering sker under projekterings- och byggskedet samt under garantitiden och har olika syften. 
Verifiering under byggskedet och garantitiden sker genom kontroll och görs för att:
· kontrollera att byggnadsverk med byggdelar, anläggningskompletteringar samt installerade system och deras delar uppfyller ställda krav och entreprenörens utfästelser. Kontroll kan utföras som provning, beräkning eller besiktning utförd av entreprenören. 
· kontrollera  att inbyggda material och varor uppfyller ställda krav och av entreprenören utlovade egenskaper. Kontrollen kan utföras av entreprenören, utgöras av tillverkarförsäkran, besiktning eller ske genom provning av oberoende godkänt organ eller ackrediterat provningsinstitut. 
Verifiering görs också genom granskning och kontroll av handlingar för att: 
· göra troligt att byggnadsverk med byggdelar och anläggningskompletteringar samt, installerade system och deras delar uppfyller ställda krav och av entreprenören utlovade produkt- och funktionskrav. Exempel på granskning av handlingar beställarens granskning av entreprenörens vägprojektering med tillhörande beräkningar och kontrollprogram med kontrollplaner. Exempel på kontroll av handlingar är Sektion Byggnadsverks kontroller av brokonstruktioner med tillhörande beräkningar och kontrollprogram. Entreprenörens kontroll av att gällande handlingar användas under byggskedet är också exempel på sådan kontroll.
Verifiering kategoriseras utifrån vem som utför kontrollen:

· Beställarens verifiering innebär att beställaren kontrollerar att entreprenörens verifikat är korrekta och att ställda krav och gjorda utfästelser kommer att uppfyllas.
· Entreprenörens verifiering innebär att entreprenören själv kontrollerar att ställda krav och gjorda utfästelser kommer att uppfyllas.
· Oberoende verifiering innebär att kontroll utförs av besiktningsman eller godkända eller ackrediterade provningsinstitut. Oberoende verifiering syftar till att kontrollera att entreprenörens verifikat är korrekta och att ställda krav och gjorda utfästelser är uppfyllda eller kommer att uppfyllas.

Olika sätt att kontrollera:

· Schemalagd kontroll: tidsbestämd i förväg och alla parter är informerade i förväg.

· Stickprovskontroll: tillkännages inte i förväg. Detta används främst av beställaren.

· Automatisk kontroll: pågår kontinuerligt genom automatisk övervakning av främst installationers funktion (larmövervakning)

AFB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandlingen gäller "Lag om offentlig upphandling”, SFS 2007:1091.

Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över / under 
tröskelvärdet.

AFB.1
Former mm för upphandling
AFB.11
Upphandlingsform

Totalentreprenad
AFB.12
Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
Upphandlingen genomförs  med urvals-/förenklat-/selektivt-/öppet- /förfarande enligt LOU.  

AFB.13
Entreprenadform

Totalentreprenad.

AFB.14
Ersättningsform

Fast pris utan indexreglering.

AFB.15
Ersättning för anbudsgivning


För anbudsgivning utgår ingen ersättning.

AFB.17
Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Anbudshandlingar ska vara upprättade på svenska och kontraktsspråket är 
svenska.

Upphandlingen genomförs under förutsättning att entreprenaden ryms inom planerad budget.

AFB.2
Förfrågningsunderlag
AFB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag tillhandahålls digitalt.
AFB.22
Förteckning över förfrågningsunderlag

*) = bifogas ej. Det förutsätts att anbudslämnare är innehavare av dessa dokument sedan tidigare alternativt finner informationen på www.goteborg.se/trafikkontoret/  under ”Om oss”, ”Leverantör till trafikkontoret” 
2
Ändringar av ABT 06 som finns upptagna i sammanställningen under AFD.111

3*) 
ABT 06
6
Förfrågningsunderlag  
.1
Administrativa Föreskrifter (AF), daterad xxxx-xx-xx
.2
PM

.3
Trafikförslag

.4*) 
Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten för Trafik-kontoret inom Göteborgs stad (TH kap 3PA1.1)
.5
Tekniska beskrivningar

.5.1   Geoteknik 
.5.2    Befintliga ledningar 
.5.3     Inmätningar 
.5.4      Trafikanordningar 
 .6     
Tim À-prislista för tillkommande arbeten 
          
Bilaga A
7
Övriga Handlingar

7.1*)
Teknisk Handbok, TH, www.th.tkgbg.se  Version 13:1
7.2*)
Trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 2013-04-08), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören"

7.3*)
”Allmänna krav på miljöledning för alla trafikkontorets leverantörer” 
7.4*)
”Gemensamma miljökrav för entreprenader” inklusive Vägledning. 
7.5*)
”Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader”. 
7.6*)
”Krav och bonus i entreprenader”. För avdrag se AFD.516 och för bonus, se AFD.522 

7.7*)
SÄO inkl TRI
7.8*) 
TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion – 
TRV 2011:072
7.9*) 
TRV geo - Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner – TRV 2011:047
7.10* 
TRVR Väg – Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion – 
TRV 2011:073
Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.

AFB.23
Kompletterande förfrågningsunderlag

Eventuell komplettering av förfrågningsunderlaget publiceras senast 7 dagar innan sista anbudsdag.
AFB.25
Frågor under anbudstiden


Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska vara skriftliga och ställas senast 10 dagar innan sista anbudsdag till beställarens kontaktperson under anbudstiden enligt AFA.121.

AFB.3
Anbudsgivning
AFB.31
Anbuds form och innehåll

Anbudet ska avges skriftligen på svenska.

Anbud får inte innehålla reservation eller annan förutsättning för anbudet som kan inverka på anbudssumman, dessa anbud kommer att förkastas.  

Anbudssumman ska alltid avges i svensk valuta (SEK) exklusive mervärdeskatt. Reglering till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 

I anbud ska anges uppgift om e-postadress till vilken underrättelse om tilldelningsbeslut ska skickas.
Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare. 

I Anbud ska anges:

1. Anbudssumman
1.1  Anbudssummans fördelning per huvuddel/objekt enligt AFC.1 
2. att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskrivelser med nr och datum
3. ägarförhållanden och associationsform för det bolag, eller motsvarande, som kommer att genomföra uppdraget
4. att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende registrering för betalning av skatter och sociala avgifter
5. entreprenörens ombud för entreprenaden enligt AFD.313
6. vem som besvarar förfrågningar angående anbudet
7. att anbudsgivaren har kvalitetssystem som möter kraven enligt AFB.22, handling 7.5 
8. att anbudsgivaren har miljösystem som möter kraven enligt AFB.22. handling 7.4 
Till anbud ska bifogas:

10. CV för platschef enligt AFB.52

11. CV för arbetschef enligt AFB.52

12. Komplett ifylld med för branschen relevanta á-priser och samma
räknad À-prislista, AFB.22 handling 6.6
Uppgifter som efterfrågas enligt ovan, som anbudslämnaren på anbudsdagen har uppdaterade på trafikkontorets hemsida www.goteborg.se/trafikkontoret/
 under Kvalitetskrav och övriga anvisningar/Leverantörsuppgifter, behöver inte bifogas anbudet.

Det ska framgå av anbudet att aktuella uppgifter finns under Leverantörs-uppgifter.

AFB.311
Huvudanbud

Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget. 

AFB.313
Alternativa utförande




Anbud med alternativa utförande godtas inte.

AFB.314
Kompletteringar till anbud

Före upphandling kan beställaren komma att begära följande uppgifter:
· uppgift om vilka underentreprenörer, som kan komma att anlitas
· förslag till tidplan
· förslag till betalningsplan
· intyg avseende registrering i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register (registreringsbevis)
· ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för projektering  (BAS-P) 
· ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
Dessa uppgifter ska lämnas skriftligt inom fem arbetsdagar efter anfordran.

AFB.32
Anbudstidens utgång

Framgår av annons.
AFB.33
Anbuds giltighetstid
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att beställaren lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt upphandlingskontrakt träffats. 
AFB.34
Adressering

Anbud och infordrade anbudskompletteringar lämnas i omslutande kuvert, utan någon form av firmabeteckning, och märks:

”ANBUD till trafikkontoret” i röd text samt”PROJEKTNAMN”
Anbud sänds till:

Trafikkontoret

Väg och Bana

Box 2403

403 16  Göteborg

Besöksadress: 
Köpmansgatan 20

Anmälan ska ske i receptionen på entréplan.

Upplysningsvis meddelas att trafikkontorets expedition stängs klockan 16.00 på anbudsdagen. Behörig tjänsteman att ta emot anbudshandlingar är trafikkontorets registrator.

Anbud via telefax eller e-post kan av sekretesskäl inte accepteras.
AFB.5
Prövning av anbudsgivare och anbud
Anbudsprövningen genomförs i två steg. I första steget prövas anbudsgivarna enligt AFB.52. De anbudsgivare som kvalificerat sig kommer att värderas i steg två enligt AFB.53.

Prövning av anbudsgivare och anbud kommer att ske med avseende på:

1. att anbudsgivaren inlämnat komplett anbud, enligt AFB.31

2. att anbudsgivaren uppfyller kraven i AFB.511, AFB.52 och AFB.53.

AFB.51
Uteslutning av anbudsgivare 

Anbudsgivare som ej uppfyller kraven enligt AFB.31, AFB.511, AFB.519, AFB.52 och AFB.53 utesluts.

Anbud får inte innehålla uppgift om att anbudsgivaren före antagandet vill klarlägga förutsättningarna för anbudet, samt anbud som innehåller egna antaganden, egna förutsättningar, reservationer eller motsvarande.

AFB.511
Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att kontrollera förhållanden enligt LOU 10 kap.1-2 §§ gällande betalning av skatter, avgifter, brottslighet mm.

AFB.519
Seriositet hos leverantör

Beställaren samarbetar med Kunskapscentrum, som består av Göteborgs Stad, Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, Tullverket, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan. Syftet är att förhindra att "oseriösa leverantörer" får och/eller har avtal med Göteborgs Stad. Kontroll av anbudsgivare/ leverantörer kan ske dels i samband med upphandlingen och dels löpande under avtalsperioden.

AFB.52
Prövning av anbudsgivares lämplighet
Anbudsgivaren ska:

visa sin förmåga att möta ställda krav avseende kvalitet och miljö enligt AFB.22 handlingar 7.3 – 7.5 
· ha sådan finansiell och ekonomisk styrka (uthållighet) som krävs för genomförandet av uppdraget. Trafikkontoret förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivarens finansiella och ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för de tre föregående åren eller på annat sätt trafikkontoret finner lämpligt, t ex ett kreditupplysningsföretag.
· en projekteringsledare eller motsvarande som har minst 3 års yrkeserfarenhet av projekteringsarbete och erfarenhet som uppdragsansvarig från minst XX vägbyggnadsuppdrag varav ett av uppdragen ska omfatta ledning av en projekteringsorganisation.
· Arbetschef eller motsvarande ska ha minst 3 års yrkeserfarenhet i rollen och ska ha erfarenhet från minst tre vägbyggnadsentreprenader > X 000 000 kronor.
· Platschef eller motsvarande ska ha minst 3 års yrkeserfarenhet i rollen och ska haerfarenhet från minst tre vägbyggnadsentreprenader > X 000 000 kronor.
Ovanstående styrks med relevant dokumentation, relevanta referenser och CV:n för kraven ovan. 

AFB.53
Prövning av anbud

Det anbud som har lägst utvärderat pris kommer att antas.
Utvärderat pris = Anbudssumma + Timprislista fiktiva mängder (AF Bilaga A) 
För att tydliggöra vad som menas med ”för branschen relevanta priser” har lägsta á-pris angetts för transportfordon och maskiner (se AFB.31 pkt 11). Lägsta á-pris används enbart i anbudsvärderingen då anbudsgivarens á-pris är lägre. Anbudsgivarens á-pris ska svara mot det som anges i AFD.611.
AFB.54
Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud
Så snart beslut om antagande av anbud fattats kommer samtliga anbudsgivare att underrättas med skriftligt tilldelningsbeslut.

Sådant meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om, och när, ingen talan förts mot upphandlingen i förvaltningsdomstol eller laga kraftvunnen dom föreligger. Om förvaltningsdomstol skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. Vidare ska skriftligt avtal upprättas mellan parterna. 

AFB.55
Sekretess för anbudshandlingar
När tilldelningsbeslutet har fattats är som regel samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap kan uppgifter bli föremål för sekretess endast i vissa fall.

Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud bör därför:
1. begära sekretess
2. precisera vilka uppgifter som det begärs sekretess för
3. precisera varför skada kan antas uppstå
4. precisera skadan till belopp.
Eventuell sekretessprövning görs i enlighet med offentlighets- och sekretess-lagen. För att trafikkontoret i sin sekretessprövning ska kunna göra en säkrare bedömning krävs uppgifter enligt ovan. I annat fall saknas i regel förutsättningar för beslut om sekretess. I sådant fall kommer uppgifterna att lämnas ut.

AFD 
ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
AFD.1 
Omfattning
Entreprenaden omfattar projektering/konstruktion samt  komplett utförande av lednings- mark- och gatuarbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Entreprenaden består av två huvuddelar:

· Huvuddel 1: XXXXXX

· Huvuddel 2: XXXXXX

AFD.11 
Kontraktshandlingar

Beställarens blankett ”Beställning” ska gälla som kontrakt efter undertecknande av parterna.

AFD.111
Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07
Under nedanstående koder och rubriker förekommer kompletteringar till och ändring av ABT06. 
AFD.331  
Startmöte  
AFD.371  
Samordning av arbeten 
AFD.471  
Garantitid  

AFD.541  
Försäkringar under garantitiden 
AFD.611
Ersättning för ÄTA-arbeten

AFD.631  
Säkerhet till beställaren 
AFD.113 
Ansvar för uppgifter

Se ABT 06 kap 1 § 6. 

AFD.114 
Undantagna arbeten
AFD.121 
Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av AFB.22. handling 6.3, ritning XXXX/XX-XXXX
AFD.122 
Syn före påbörjande av arbete
Entreprenören ska, före byggstart, gemensamt med beställarens ombud utföra

syn av samtliga områden och delar, som berörs av entreprenaden.

Entreprenören svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier. 

Respektive part står för sina kostnader.

AFD.13 
Förutsättningar

Visst arbete såsom uppsättande av vägmärken kan komma att ske utanför arbetsområdet. 

AFD.131 
Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Sidoentreprenader under kontraktstiden:

Planteringsarbeten som utförs av park- och naturförvaltningen framgår av handlingen. Kontaktperson xxx xxx

Intagning och utplacering  av papperskorgar typ Robin utförs av 
park- o naturförvaltningen. 
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Papperskorg typ Robin” (Intagning och utplacering).
Kretslopp och vatten kontaktas gällande hushållsavfallsinsamlingen från fastigheterna. 
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 2AD1, Kompetens ”Hushålls-avfall”.
AFD.132 
Arbetstider  
Särskilda arbetstider framgår av AFB.22  handling 7.2 (Blå Boken).
Öppna kabelschakter och dylikt inom terminal- eller hållplatsområde ska utföras nattetid för undvikande av störningar för kollektivtrafiken
AFD.133
Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Projektören hämtar kontaktuppgifter för aktuellt delområde enligt TH kap 2AD1, Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer.

AFD.134 
Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. Se TH kap 2AE1. 
AFD.135 
Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Det är i beställarens intresse att trafikstörningar minimeras. Särskild vikt ska läggas vid tillfälliga trafiklösningar under entreprenadtiden.

Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning kontaktas, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). Följande ledtider gäller:

· Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.

· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 
arbetsdagar

· Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av
 linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. 

Kontakt avseende busstrafik ska tas med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”).

Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av trafikkontorets planeringsledare innan starttillstånd kan erhållas. Se kontakter TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”). Starttillstånd söks senast två veckor före arbetets igångsättande. 
Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@trafikkontoret.goteborg.se

Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden. 

Entreprenören ansvarar för att lastning och lossning kan ske till samtliga verksamheter under entreprenadtiden. Entreprenören ska ha beredskap för att vara behjälplig vid lastning och lossning.

Sophantering ska kunna utföras på ett effektivt sätt under hela entreprenadtiden.
Parkering av fordon utan tillstånd från trafikkontoret får inte förekomma inom arbetsområdet

Från entreprenadens början till slutbesiktning svarar entreprenören för underhållet av befintlig vägbana och inte avlämnad gata som tas i bruk före slutbesiktning. Med arbetsplats menas här område, som i längsled begränsas av författningsenligt uppsatta varnings​märken för vägarbeten samt arbetsområde.
Entreprenören ska tillse att gator och vägar upplåtna för trafik hålls rena från sten- och lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. Entreprenören svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel med mera som ska, eller behöver utföras.

För allmänna vägar vintertid ombesörjer driftentreprenören på beställarens uppdrag utmärkning av vägbanan/körbanan, snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande vägar/gator.
När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Räddningstjänsten”). 
AFD.136 
Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik

Entreprenören ska disponera personal som är utexaminerad enligt gällande TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion Göteborg). 

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av spårvagnstrafik. Spårtrafiken ska kunna passera arbetsområdet med minsta möjliga störning under entreprenadtiden.
Entreprenören ska samråda med Västtrafiks operativa trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”) 
Om busstrafiken blir berörd ska Västtrafiks trafiksamordning tel: 031-732 12 14 kontaktas. Följande ledtider gäller:

· Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.

· Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar

Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. Kontakt avseende busstrafik ska tas  med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”).
Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av trafikkontorets plneringsledare innan starttillstånd kan erhållas. Kontakter vid spårarbeten se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”).. Starttillstånd för arbete i spår söks senast två veckor före igångsättande.  
Parkering av fordon utan tillstånd av trafikkontoret får inte förekomma inom arbetsområdet
När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas, se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Räddningstjänsten”). 
AFD.14 
Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
AFD.142 
Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg
Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder.

Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbetet ska redovisas i trafikanordningsplan och/eller beskrivning. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.
En förutsättning för att få påbörja arbetena är att alla av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner granskats av beställaren. Detta fritar inte entreprenören från ansvar. Trafikanordningsplanen ska alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
AFD.143       Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår

Säkerhetsorganisation för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt gällande TRI ska redovisas på Startmötet, se AFD.331.
AFD.15
Varor m m

Massor från objektet som inte kan placeras i väglinjen, i bullervallar, terrängmodelleringar eller som fyllning för vegetationsyta eller på annat sätt kan användas i projektet är överblivna massor som ska köras till sidotipp anskaffad av entreprenören. 

Miljöfarliga massor, material eller varor ska köras till därför avsedd och av beställaren/entreprenören anskaffad deponi som godkänts av myndighet.

AFD.151
Varor från entreprenören

Entreprenören ska under avtalsperioden, kunna visa att stenen producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. 

Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till beställaren/beställarerepresentant ge möjlighet till revision på plats hos leverantör/underleverantör. Entreprenören ska också kunna visa var stenen bearbetats/producerats. 

Entreprenören ska, senast vid stenleverans, lämna: 


1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning. 


2. Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. 

Om inspektionen visar mycket allvarliga avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete äger beställaren rätt att ej ta emot stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning. Dessa former av avvikelser utgör också grund för hävning av avtal.


Om inspektionen visar allvarliga avvikelser inom hälsa och säkerhet (där risk för skada eller bestående men finns) eller mer än tio allvarliga avvikelser totalt inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och dokumentation, krävs särskild förbättringsplan och ny inspektion inom tre månader.

AFD.158
Utveckling av varor och metoder

Trafikkontoret ser med fördel att befintligt material kan återanvändas i projektet förutsatt att kvalitets- och estetiska krav uppfylls. 

AFD.161 
Tillstånd från myndigheter

Beställaren ombesörjer bygglov med undantag av  AFG.16 
I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Samtliga uppställningskostnader tas av entreprenören. Detta gäller enbart för etablering utanför anvisat arbetsområde.

Med anledning av ovanstående ska därför vid varje tillfälle ansökan göras hos polismyndigheten. Trafikkontoret vill göra entreprenören uppmärksam på att avgift ska erläggas för ianspråktagen yta (disposition) i enlighet med kommunfullmäktigehandling 1994:236. För entreprenör med generellt tillstånd från polismyndigheten angående ställning av arbetsbodar gäller särskilda villkor.

Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd.
AFD.163 
Överenskommelser m m
AFD.171 
Anmälningar till myndigheter
Entreprenören ska anmäla bullrande nattarbeten som utförs under fler än två nätter (22.00-07.00) till trafikkontorets planeringsledare se TH kap 2AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”).  Vid planerade nattarbeten ska detta vara klart senast två veckor innan. 
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ombesörjes av beställaren. 
Vid arbeten som påverkar andra myndigheters ansvarsområden ska anmälan göras till respektive myndighet.

AFD.172 
Anmälningar till beställaren
Av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner ska senast fjorton dagar före påbörjandet av varje fas (etapp) i objektet insändas för granskning till trafikkontorets Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar, se AFB.22 handling 7.2 
Trafikkontorets driftentreprenörer för aktuell drift- och underhållsentreprenad framgår av AFD.131 och ska underrättas senast en vecka före planerad byggstart samt vid trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del.

Vid arbete på längre sammanhängande övertid ska beställarens ombud informeras därom senast kl 12.00 dagen före planerad start.

Under entreprenadtiden ska Jour- och beredskapslista (Bilaga B till AF) med telefonnummer vara upprättad och i funktion för att entreprenören ska kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under icke arbetstid. Jour- och beredskapslistan ska presenteras på Startmötet, se AFD.331. Gällande Jour- och beredskapslista ska därefter alltid finnas hos:
· Beställaren
· Trafikkontorets planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar
· 365 00 00 Göteborg stads kontaktcenter
AFD.181
Tillsyn och kontroll enligt PBL
AFD.1811
Kontrollplan enligt PBL
AFD.1812
Kontrollansvarig enligt PBL
AFD.1813
Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
AFD.1831
Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Entreprenören ska komplettera och genomföra anpassningar i bifogad arbetsmiljöplan. Den som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för att arbetsmiljöplan upprättas/anpassas, och den som är byggarbetssamordnare för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplanen anslås i byggbod före byggstart. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med gällande ändringar.

AFD.1832
Byggarbetssamordnare för planering och projektering (BAS-P)

AFD.1833
Byggarbetssamordnare för utförande (BAS-U)

AFD.1834
Upplysning om byggarbetssamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är xxxxxxx
För utförandeskedet ska antagen entreprenör utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U). 

Byggarbetsmiljösamordnaruppgiften får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande.

AFD.1891
Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen 

Entreprenören får inte vidta åtgärder som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i kap. 10 §§ 1-2 i lag om offentlig upphandling.

Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.

AFD.1892
Föreskrifter i anslutning till antidiskrimineringslagstiftningen

Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt Antidiskrimineringslagstiftningen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering.

Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.

AFD.2 
Utförande
AFD.221
Kvalitetsledning
AFD.222
Miljöledning

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handlingar 7.3, 7.4 och 7.6. 
AFD.224 
Entreprenörens kvalitets– och miljöplan

Entreprenören ska vid Startmötet, AFD.331, överlämna en kvalitets- och miljöplan till beställaren.

Entreprenören ska, enligt AFB.22 handling 7:5, i kvalitetsplanen redovisa följande specifika kvalitetspåverkande aktiviteter:
· Organisation, med kvalitetsansvarig
· Information
· Kontrollprogram/Egenkontroll inkl checklistor 
· Dokumentation

Den ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för:

Befintliga anläggningar:
· Utsättningskontroll
VA-ledningar:
· Kontroll av utsättning
· leverans- och mottagningskontroll
Återställningsarbeten
· Kontroll av återställningsarbeten för dräneringar, befintliga ledningar, hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark m m.
Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats, ska den utgöra avtalad kvalitetsplan.

Under entreprenadtiden ska kvalitetsplanen kompletteras med kvalitetsplaner för arbeten som utförs av underentreprenörer, konsulter eller materialleverantörer av betydelse för entreprenadens kvalitet.
Miljöplan
Entreprenören ska upprätta och genomföra anpassningar i miljöplanen (se TH kap 2CG1) och visa hur trafikkontorets miljökrav uppfylls eller kommer att uppfyllas. Kraven finns i AFB.22 handlingar 7.3, 7.4 och 7.6. Den objektsanpassade miljöplanen, med namngiven miljöansvarig för entreprenaden,  ska presenteras på Startmötet, AFD.331.

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall enligt avfallsförordningen. 

Entreprenören ska redovisa förbrukade volymer av samtliga inom entreprenaden förekommande farliga kemiska produkter (definition enligt Kemikalieinspektionens författningssamling) till beställaren senast två veckor före slutbesiktningen/färdigställandetiden, dock minst en gång per år, senast den 15 januari för föregående kontraktsår.
AFD.2251
Beställarens kvalitets- och miljörevision

Entreprenören ska vid anfordran kunna redovisa vilka maskiner som använts under entreprenaden, och hur länge de använts. 
Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder för att följa upp ställda krav.

AFD.23 
ÄTA-arbeten

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen.

AFD.24
Tillhandahållande av handlingar
AFD.241
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden
AFD.242 
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
Arbetsmiljöplan
Enligt AFD.1831
Trafikanordningsplan för arbetets utförande

Föreskrifter gällande utförande och redovisning av trafikanordningsplaner framgår av AFB.22 handlingar 7.2. 
En förutsättning för påbörjande av arbetena är att trafikanordningsplanerna granskats av trafikkontorets Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar. 

Vid behov av förändringar av trafikanordningsplanerna under byggnadstiden ska samråd ske med Planeringsledaren för tillfälliga trafikavstängningar som också ska godkänna förändringen. 

Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@trafikkontoret.goteborg.se
Kvalitets- och miljöplan

Enligt AFD.224.
Övriga uppgifter

Entreprenören tillhandahåller underlag för ansökan till arbetsmiljöverket, enligt AFD.171. 

Trafiknytt 

Enligt AFD.263.

Jour- och beredskapslista

Enligt AFD.172.

Tidplan

Tekniska handlingar
Enligt AFB.22 handling 6.5 teknisk beskrivning (rambeskrivning) 

Procedur för beställarens granskning
Framtagna handlingar ska sändas till beställaren för granskning och märkning till arbetshandlingar.

Av handlingar som sänds till granskning ska framgå att ställda krav och av entreprenören utlovade egenskaper och standard för funktioner, produkter, material och varor, kommer att kunna uppfyllas. I handlingar ska visas hur verifiering av projekteringsresultatet är utfört. Av upprättat kontrollprogram och tillhörande kontrollplaner ska framgå hur verifiering ska ske under byggprocessen och under garantitiden för att säkerställa att kontrakterade krav och egenskaper kommer att uppfyllas. 

Alla ändringar av arbetshandlingar ska ske enligt samma krav och rutiner som gäller för framtagande av ursprunglig arbetshandling.

Granskningstider 
Föranmälan till driftgranskarna ska göras av entreprenören minst 2 veckor före granskningstid. 
Beställarens granskningstid är minst åtta veckor.
AFD.2421 
Redovisning av projekteringsplan 

Entreprenören ska upprätta ett detaljerat förslag till projekteringstidplan. 
Deltider ska framgå för olika etapper, byggnadsverk, installerade system och anläggningskompletteringar samt deras delar. Tid för beställarens granskning av utförd projektering ska inrymmas i planen. 
Det ska tydligt framgå av projekteringsplanen hur projektering samt beställarens granskning och kontroll av handlingarna integreras med byggprocessen.

AFD.262
Beställarens informationsverksamhet
AFD.263
Information till fastighetsägare, boende m fl  

Information till fastighetsägare, boende, näringsidkare med flera om störningar eller olägenheter på grund av entreprenadarbeten sköts av entreprenören. Samråd med beställaren ska ske innan information går ut.

Trafiknytt mall hämtas och distribueras enligt TH kap 3C. 

AFD.264
Information till väghållare m fl
AFD.27 
Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska utan dröjsmål lämnas skriftligen.

AFD.28 
Entreprenörens kontroll

AFD.3 
Organisation
AFD.31 
Beställarens organisation
AFD.311
Beställarens ombud

Namn (på TK:s projektledare)
Göteborgs Stad Trafikkontoret 
Box 2403

403 16  Göteborg

Tel:

031-XX XX XX
E-post:

XXXXXX@trafikkontoret.goteborg.se
AFC.312
Beställarens projektledare m fl
AFD.313
Beställarens kontrollant

Utsedd byggledare är beställarens kontrollant.

XXXXXX

Tel:

031-XX XX XX


E-post:

XXXXX@XXXXXX
AFC.315
Beställarens miljöansvarige

AFC.316
Beställarens informationsansvarige
AFD.32
Entreprenörens organisation

AFD.321 
Entreprenörens ombud
Entreprenörens ombud ska delta i alla byggmöten 
AFD.33
Möten

Samtliga möten hålls på svenska.

AFD.331 
Startmöte

Startmöte ska ske senast två veckor efter avslutad upphandling. Entreprenören är, med ändring av ABT 06 3 kap. 2§, sammankallande och svarar för protokollföring.

Entreprenören ska vid startmötet överlämna följande handlingar till beställaren:
· jour- och beredskapslista enligt AFD.172
· objektsanpassad kvalitets och miljöplan enligt AFD.224
· förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFD.41
· Unikt tillstånd enligt trafikkontorets Bestämmelser för arbeten i inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken) avsnitt 3.3.1 
AFD.332 
Projekteringsmöten

Ett första projekteringsmöte ska ske innan projektering påbörjas. 

Entreprenören kallar beställaren till projekteringsmöten och för protokoll vilket ska justeras av beställaren. Av kallelsen ska framgå vilka frågor som ska avhandlas. Syftet är att löpande hålla beställaren underrättad och ge beställaren möjlighet att lämna synpunkter på projekteringen.
Beställaren ska vid projekteringsmöten beredas tillfälle att yttra sig angående t.ex.utformning, tekniska lösningar, materialval och beräkningsmetodik mm.  

Entreprenören ska också redovisa vilka faktorer ( metoder, materialval, materialegenskaper, tekniska lösningar m m) som är miljö- och kvalitetskritiska och följaktligen ska ingå i det kontrollprogram, som ingår i arbetshandlingarna. Sådana faktorer kommer även att bli föremål för beställarens stickprovskontroll.

Vid första mötet bör dagordningen uppta följande frågor:
1. Genomgång av trafikförslaget . Projektets omfattning 
2. Kollektivtrafik
3. Markfrågor  
4. Projekteringsläget.
5. Tekniska frågor
6. Förslag till projekteringstidplan
7. Massbalans, masshantering
8. Byggstart, gator och ledningar
9. Förteckning över entreprenörens org., konsulter, beställare m.fl.
10. Mätningar och grundundersökningar
11. Miljöplan

12. Övriga frågor
AFD.333 
Byggmöten

Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöte. 

Protokoll justeras vid nästkommande möte.

AFD.34 
Projekteringsledning, arbetsledning och anställda

Kontrakterad organisation får inte förändras utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta.
Vid arbeten i eller farlig närhet av spår där av beställaren legitimerad säkerhetspersonal används ska beställaren ha rätt att genomföra drog- och alkoholtester. Dessa utförs slumpmässigt och vilka och hur många personer som ska testas bestäms av beställaren. Kostnaden för testerna vid ej godkänt prov belastar entreprenören.
AFD.341
Projekteringsledning
Projekteringsledaren får inte utbytas utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta.

Projekteringsledaren ska vara närvarande vid alla projekteringsmöten och byggmöten.
Projekteringsledaren ska vid projekteringsmöten biträdas av geotekniker.
AFD.342 
Arbetsledning

Förändringar av entreprenörens arbetsledning ska godkännas av beställaren.

Vid arbete i, eller farlig närhet av, spår ska behörig säkerhetsledare finnas, enligt AFB.22 handling 7.2. 

AFD.343 
Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning ID06      
AFD.35
Underentreprenörer

Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av under

entreprenörer och materialentreprenörer sker med ABT-U 07 resp. med ABM 07

som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kost-

nadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

I projektet angivna föreskrifter gäller även anlitade underentreprenörer, i alla led, vilket kontrolleras genom entreprenörens försorg.

AFD.36
Beställarens kontroll  
Entreprenören ska utan ersättning tillhandahålla erforderlig utrustning i samband med kontroll, provning och besiktning.

Produktions- och produktkontroller samt funktionskontroller som har till syfte att visa att produktegenskaper och funktionskrav uppfylls eller kommer att kunna uppfyllas. utföres enligt kontrollprogram med tillhörande kontrollplaner upprättade enligt avsnitt AFD.25. 

Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för kontroll och provning där dennes/eller dennes representants närvaro erfordras.

Kontroll utövas också av beställaren under entreprenadtiden genom kvalitetsrevisioner och genom stickprovsvisa kontroller. 

Metoder, materialegenskaper, tekniska lösningar m m, som är miljö- och kvalitetskritiska ska ingå i kontrollprogrammet.
Beställaren kommer att genomföra kontroller och provningar under garantitiden. Detta kan ske genom att beställaren är närvarande vid entreprenörens kontroller och provningar eller genom att beställaren gör egna stickprov.

AFD.371
Samordning av arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning av egna, beställarens, sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 samt andra uppkommande arbeten som utförs inom arbetsområdet.

Entreprenören svarar även för samordning med berörda fastighetsägare.
AFD.38
Dagbok

Dagbok ska även innehålla uppgifter om:

15.
Tillvarataget material som körts till, eller från, förråd

16.
Inkörda mängder natursten 

17.
Vid arbete i spår ska tidpunkt för anmälan av avvikelser till säkerhetscontrollern anges.

AFD.4 
Tider
AFD.41 
Tidplan

Entreprenören ska, senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren.

Entreprenören ska revidera tidplanen vid avtalade tidsförändringar
AFD.42
Igångsättningstid

Entreprenören får påbörja arbetena xxxx-xxxx/efter erhållen beställning, förutsatt att starttillstånd erhållits och informationsskyltar är uppsatta (enligt AFG.16). 
AFD.43
Avrop
AFD.44
Deltider 
Huvuddel/Etapp 1 ska vara klart xxxx--xx-xx
AFD.45
Färdigställandetider

Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske senast xxxx-xx-xx
Kontraktsarbetenas huvuddelar enligt AFD.1 ska vara fullt färdiga och anmälda så att slut​besiktning kan ske enligt följande:

Huvuddel 1: xxxx-xx-xx

Huvuddel 2: xxxx-xx-xx

AFD.46
Förändring av kontraktstiden

Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.
AFD.471
Garantitid för entreprenaden
Ange om annan garantitid än ABT 06 gäller
AFD.472
Särskild varugaranti

Kopia av följande varugarantier överlämnas till beställaren vid slutbesiktning:

· Vägmärken
· …..

AFD.5 
Ansvar och avhjälpande
AFD.511
Vite vid försening

Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5%/ 1,0% dock max xx % av kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider kontraktstiden. 
Vid försening av huvuddel beräknas vitet enbart på belopp för aktuell huvuddel.
AFD.518
Övriga viten

Inget befintligt träd på, eller intill, arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår vite med 50 000:-/träd i gatumark och planterad yta, för träd i naturmark utgår ett vite med 5 000:-/träd.
Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt AFB.22 handling 7.4 samt AFG.34. 

Vite utgår med 5 000:- perupptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil plus 50:- per utförd drifttimme. Om arbetsmaskin/lastbil ej är noterad i dagbok beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart bytas ut.

Enligt kap 3.4 i Blå Boken (AFB.22 handling 13.2).

AFD.52
Bonus


För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljö​synpunkt än vad beställarens grundkrav anger, utgår till entreprenören. För gällande regler hänvisas till AFB.22 handling 7.6. Entreprenören har rätt till löpande förändringar under entreprenadtiden. 
AFD.521 
Tidsbonus
AFD.53 
Ansvar mot tredje man 
AFD.531 
Syn inom närliggande område
AFD.54 
Försäkring
AFD.541 
Försäkringar under garantitiden 
Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under garantitiden..
AFD.55
Ansvar för brandskydd 
AFD.551
Ansvar för brandfarliga heta arbeten  
AFD.5512
Entreprenörens tillståndsansvarige  

AFD.5513
Samordning av tillståndsansvariga  

AFD.58
Ansvar efter garantitiden
AFD.6
Ekonomi
AFD.61
Ersättning

AFD.611
Ersättning för ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd procedur enligt AFD.23.
Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, ABT 06 kap 6 § 9, ska entreprenörarvodet inklusive vinst enligt moment 8a utgöra 12% på momenten 1-4, 6 och 7 samt 5% enligt moment 5 utom vid tillämpningen av timpriset. 

Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för arbetsledning på arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på momenten 1 och 3-7.

Begreppet ”Arbetsledning” förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet.

Procentpålägget räknas på samtliga kostnader enligt momenten 1-7 med undantag för arbetsledning. 

Med ändring av ABT 06 utgår ingen ersättning enligt kap 6 § 9 moment 8b.

Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt maskiner och transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, ska sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och arbetsledning samt jämställas med à-pris i begreppsbestämningarna i ABT 06.
AFD.614
Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska inte indexregleras.

AFD.62
Betalning

Betalning sker normalt en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter ankomstdatum.

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt byggmötesprotokoll. 
AFD.622
Betalningsplan

Entreprenören ska, inom två veckor efter kontraktsskrivning, tillhandahålla förslag till prestationsbunden betalningsplan.
Betalningsplanen ska gälla under förutsättning att arbetet bedrivs i takt med tidplanen. Vid förändringar av tidplanen justeras betalningsplanen.
AFD.623
Förskott

Förskott beviljas inte.
AFD.624
Fakturering

Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. 

Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkänns inte.

Av fakturan ska framgå:
· projektnamn, beställningsnummer och mottagarkod TK0XXX  
· upparbetat belopp
· innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt ABT 06 kap 6 § 12

· blopp att fakturera.

Utbetalning av innehållet belopp ska ske på separat faktura.

Fakturering av dröjsmålsränta samt ÄTA-arbeten ska ske på separata specificerade fakturor. Här ska framgå när ÄTA-arbetena är godkända, till exempel byggmötesnummer.

Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad dels till och med aktuell månad.

Fakturan ska adresseras:

N 400 trafikkontoret

Intraservice

405 38  Göteborg

Kopia av faktura ska sändas direkt till byggledaren.
AFD.631
Säkerhet till beställaren

Entreprenören ska ställa säkerhet för garantitiden för ett belopp motsvarande 5% av kontraktssumman. Säkerheten ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning. 

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti  och får inte vara tidsbunden. 

AFD.7
Besiktning
AFC.712
Förbesiktning 

Ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras.
AFD.713
Slutbesiktning

Senast vid slutbesiktning ska entreprenören lämna handlingar i enlighet med dokumentöversikten. 
AFD.714
Garantibesiktning

Garantibesiktning genomförs före garantitidens utgång .

AFD.79
Övriga besiktningar
AFD.9
Tvistelösning
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av svensk allmän domstol i Göteborg, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

AFG
ALLMÄNNA ARBETEN OCH  HJÄLPMEDEL  
AFG.1
Etablering av arbetsplats
AFG.11
Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta borttagas inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan.
AFG.112
Placeringsritning som tillhandahålls

AFG.12
Bodar
AFG.1211
Personalbod och toalett för sidoentreprenör

AFG.1243
Kontorsbod för beställaren
Entreprenören ska, under hela entreprenadtiden, för beställarens kontrollant tillhandahålla ett kontorsrum med inredning och med tillgång till pentry och toalett. Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning.
AFG.13
Tillfällig väg och plan
Enskild väg eller privat fastighet får inte användas som tillfällig väg av entreprenören utan att:

· väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill

· syneförrättning skett, vilken ska ligga till grund för beräkning av even​tuellt skadestånd

· syn utförts av fastigheter, som kan skadas av markskakningar eller annat

I syneförrättningen ska beställare såväl som vägsamfällighet beredas tillfälle att delta. 
Eventuell återställning av vägen bekostas och utförs av entreprenören.

AFG.16
Tillfällig skyltsättning och tillfällig orienteringstavla

Två informationstavlor, placerade och riktade åt vardera hållet, ska sättas upp och bestå av Ttrafikkontorets emblem och logo överst samt tilläggstexter därunder. Av texten ska det framgå att Ttrafikkontoret utför {arbeten) samt färdigställandetidpunkt. Entreprenörens tilläggstavla, med största textstorlek 250 mm, sätts därunder, se standardritning 363/93-8503.

Entreprenören står för tillverkning och svarar för uppsättning och nedtagning av skyltarna.

Entreprenören söker och svarar för bygglov om det behövs.

Placering bestäms på Startmötet, AFC.331.

AFG.2
Inmätning och utsättning

AFG.22
Inmätning

AFG.23
Utsättning

AFG.3
Skydd mm
AFG.311
Skydd av arbete

AFG.312
Skydd av ledning, mätpunkt mm

AFG.313
Skydd av vegetation

AFG.314
Skydd av fornminne
AFG.315
Skydd av egendom 

AFG.32
Skyddsanordningar
AFG.34
Bullerskydd

För bullerskydd gäller Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket.

AFG.4
Leverans, transport mm

AFG.44
Lyftanordningar
Arbetsfordon som utför uppdrag för trafikkontoret, ska vara försedd med anordning, som gör att fordonet inte kan flyttas om kran eller lyftanordning/arm är högre än 4,5m.

Alternativt kan fordonet vara försett med en hastighetsregulator, som är låst till en högsta hastighet av 5 km/tim om lyftanordning/arm är högre än 4,5m.

AFG.7
Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm

AFG.752
Snöröjning    

Extra åtgärder såsom kompletterande sandning, kompletterande utmärkning av vägkanter o d, som härutöver kan bli erforderliga, åligger entreprenören.
AFG.8
Länshållning, renhållning, rengöring m m
AFG.81
Länshållning

AFG.82
Renhållning

AFG.832
Slutrengöring

AFG.85
Återställande av mark

Nöjdförklaring ska inhämtas.

Handling 6.6
    Bilaga A
TIM-PRISLISTA FÖR TILLKOMMANDE ARBETEN
Inklusive fiktiva mängder

Objekt:………………………………………………………….

Entreprenör: ……………………………………………………


[image: image1.emf]Benämning Enhet Mängd Á-pris Summa  Lägsta á-pris vid

anbudsvärdering

Väg- &  anläggningsarbetare:  

Anläggningsarbetare tim 0

Stensättare tim 0

Trä- och betongarbetare tim 0

Transportfordon:

Boggiebil, 3-axlig tim 0 550

Tridem tim 0 700

Kranbil, 12 tnm tim 0 600

Dumper,  15,0 - 20,0 ton tim 0 500

Grävmaskiner:  

Bandburen

12,1 - 16,0 ton tim 0 600

16,1 - 21,0 ton tim 0 650

 

 

Hjulburen

11,0 - 15,0 ton tim 0 600

15,1 - 17,0 ton tim 0 700

17,1 - 20,0 ton tim 0 750

Övriga maskiner:  

Hjullastare: 7,0 - 17,0 ton tim 0 500

TOTALSUMMA UTVÄRDERAD TIMPRISLISTA 0


ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER


Bilaga B
JOURLISTA UNDER ENTREPRENADTIDEN

TRAFIKKONTORET GÖTEBORG

Väg & Bana

[image: image3.wmf]Objekt:

Entreprenör:

Gäller under perioden:

	Namn
	Telefon jour
	Annan sökväg
	Signatur

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Jourschema för fyra veckor:

	
	År:   vecka:      
	År:   vecka:      
	År:   vecka:      
	År:   vecka:      

	Mån måndag
	
	
	
	

	Tisti tisdag
	
	
	
	

	         Onsdag
	
	
	
	

	Toto torsdag
	
	
	
	

	Fred fredag
	
	
	
	

	         Lördag
	
	      
	
	

	         Söndag
	
	
	
	


Uppgiftslämnare:

Telefonnummer:

Datum:

Jourlistan skickas till: 

· Beställaren

· Trafikkontorets planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar
· 365 000 goteborg@goteborg.se
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Blad1

		

		Benämning		Enhet		Mängd		Á-pris		Summa		Lägsta á-pris vid

												anbudsvärdering

		Väg- &  anläggningsarbetare:

		Anläggningsarbetare		tim						0

		Stensättare		tim						0

		Trä- och betongarbetare		tim						0

		Transportfordon:

		Boggiebil, 3-axlig		tim						0		550

		Tridem		tim						0		700

		Kranbil, 12 tnm		tim						0		600

		Dumper,  15,0 - 20,0 ton		tim						0		500

		Grävmaskiner:

		Bandburen

		12,1 - 16,0 ton		tim						0		600

		16,1 - 21,0 ton		tim						0		650

		Hjulburen

		11,0 - 15,0 ton		tim						0		600

		15,1 - 17,0 ton		tim						0		700

		17,1 - 20,0 ton		tim						0		750

		Övriga maskiner:

		Hjullastare: 7,0 - 17,0 ton		tim						0		500

		TOTALSUMMA UTVÄRDERAD TIMPRISLISTA								0
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